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1.UVOD 
 
 
U ovom radu će se, za odabrane radove, izvršiti odabir strojeva i njihovo usklađivanje. Odabrane 
aktivnosti se odnose na dva gradilišta, iskop temeljne jame gradilište „A“ i izgradnje ceste 
gradilište „B“ . Aktivnosti na iskopu temeljne jame obuhavćaju: strojni iskop tla III. kategorije, 
utovar, transport i istovar zemlje te planiranje dna iskopa. 
Aktivnosti na gradilištu „B“ obuhvaćaju: fino planiranje, zbijanje materijala,transport 
tamponskog sloja, fino planiranje, zbijanje tamponskog sloja, transport svježeg asfalta, ugradnja 
te zbijanje asfalta. 
Radove će obavljati hipotetska tvrtka koja posjeduje potrebne strojeve: Buldozer, jaružalo, 
transporter kiper, grejder, valjak i finišer. 
U radu će se prikazati detaljan izračun usklađivanja rada odabranih strojeva i vrijeme potrebno 
za pojedinu te ukupnu operaciju. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.OPIS TVRTKE 
 
Tvrtka je osnovana 2003. godine i specijalizira se za zemljane radove te  izgradnju 
prometnica. Tvrtka danas dobro posluje zbog organiziranosti,brzine i kvalitete izvođenja 
građevinskih radova. Zbog toga je ostvarila suradnju sa velikim i uglednim građevinskim 
firmama u Hrvatskoj kao i u inozemstvu. Tvrtka zapošljava tridesetak radnika koji su 
kvalificirani za obavljanje svojih poslova. 
 
 
 
3.OPIS RADOVA 
 
Radovi na gradilištu „A“ se sastoje od slijedećih aktivnosti: 
skidanja humusa 400 m3 iskopa građevinske jame 40x50m i dubine 2m (4 000 m3) . 
Potrebi strojevi:Buldozer, utovarivač,jaružalo , kamion kiper,grejder,valjak i finišer. 
Ukupna količina koju je potrebno iskopati jaružalom iznosi 4 000 m3. 
Skidanje humusa  se izvodi se u sloju debljine 20 cm (40x50x0,2=400 m3) buldozerom.  
Buldozer humus gura na gomile. S gomile se humus utovarivačem utovara u transporter 
koji ga odvozi na gradilište „B“ udaljeno 20km. Iskopani materijal se također  odvozi 
kamionom kiperom na gradilište „B“ te tamo grupo rasprostire na trasu prometnice dugu 
500m. Nakon toga se obavlja fino planiranje pomoću grejdera te zbijanje trase valjkom. 
Isti proces se ponavlja za sloj tampona. Transport svježeg asfalta dopremamo sa 
udaljenosti 5km. Asfaltiranje trase duljine 400m  se vrši pomoću finišera, debljina sloja 
asfalta je 6cm. 
 
 
 
 
 
 
4. ANALIZA STROJEVA 
 
Napravljena je analiza strojeva po pojedinim aktivnostima za oba gradilišta. Potrebna 
vrsta strojeva je dana po aktivnostim u Tablici 1. 
 
Tablica 1: Aktivnosti na gradilištima A i B 
Glavne aktivnosti Podaktivnosti Vrsta strojeva 
A1 
Iskop i odvoz 
A1.1 
Strojni iskop tla III. Kategorije 
Buldozer 
A1.2 
Utovar, transport  i  istovar zemlje 
Jaružalo 
Transporter kiper 
A1.3 
Planiranje dna iskopa 
Buldozer 
A2 
Posteljica 
A2.2 
Fino planiranje 
Grejder 
A2.3 
Zbijanje materijala 
Valjak 
A2.4 
Transport tamponskog sloja 
Transporter kiper 
A2.5 
Fino planiranje 
Grejder 
A2.6 
Zbijanje tamponskog sloja 
Valjak 
A3 
Ugradnja asfalta 
 
 
 
 
A3.1 
Transport svježeg asfalta do gradilišta 
Transporter kiper 
A3.2 
Ugradnja 
Finišer 
A3.3 
Zbijanje 
Valjak 
Slijedom analize u Tablici 1 odbarani su slijedeći konkretni 
strojevi: 
 
1. Bulduzer Cat® D4K2 (Slika 1) 
• Motor 68.8 kW , 
• Max brzina 9 km/h,  
• Dimenzije noža 2.78x1.09 m 
 
 
Slika 1: Buldozer  
(Izvor: https://www.constructionequipment.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Utovarivač Komatsu WA320-3 (Slika 2) 
• Zapremnina lopate 2 m3 
• Brzina kretanja 20 km/h 
• Radius kretanja 2.24 m) 
 
 
Slika 2: Utovarivač 
(Izvor: https://autoline.hr) 
 
3. MERCEDES BENZ ACTROS 4141 KIPER (903) (Slika 3) 
• Volumen koša; qkoša = 16 m3 
• Max brzina 90km/h 
 
 
Slika 3:Transporter kiper 
(Izvor: http://www.katicbau.hr) 
4.Jaružalo CAT M318 (Slika 4) 
• Obujam žlice  qžlice = 1.2 m3 
• Trajanje okretaja pri utovaru (180˚) = 15 sec 
• Trajanje iskopa =20 sec 
 
 
Slika 4: Jaružalo 
 (Izvor: https://autoline-eu.rs) 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
5.HAMM HD+ 90i VT (Slika 5) 
• Masa=8,820 kg 
• Radna brzina=5kmh 
• Širina=1,680mm 
 
Slika 5: Valjak 
 (Izvor: http://www.rotech.hr) 
 
6.Caterpillar 140K (Slika 6) 
• Širina noža=3,7m 
• Brzina planiranja=5km/h 
 
Slika 6: Grejder 
(Izvor: http://www.khplant.co.za) 
7.VÖGELE SUPER 1803-2 (Slika 7) 
• Neto težina17800 kg 
 
Slika 7: Finišer 
(Izvor: https://autoline.hr) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. GRADILIŠTE „A“ 
Za aktivnosti gradilišta „A“ koriste se slijedeći strojevi: buldozer,utovarivač,jaružalo, 
transporter kiper. 
 
Za skidanje humusa koristi se bulduzer Cat® D4K2 
 
• Motor 68.8 kW 
• Max brzina 9 km/h 
• Dimenzije noža 2.78x1.09 m 
 
Pricip rada buldozera prikazan je na sljedećoj slici: 
 
 
 
 
Slika 7: Princip rada buldozera  (Izvor: www.rudar.rgn.hr  ) 
 
 
Planski učinak buldozera: 
 
Up = Ut * Kv * Kr (m3/h) 
Ut = 3600 c / Tc 
 
c - obujam materijala koji nož gura (m3), 
c = 0.5 * B * H2 
c = 0.5 * 2.78 * 1.092 =1.65 m3 
 
 
 
Koeficjenti: 
• kv = 0.84   koeficjent iskorištenja radnog vremena 
• kr = 0.85   koeficjent rastresitosti 
• kg = 0.84   koeficjent organizacije gradilišta 
• ki = 0.90   koeficjent iskorištenja kapaciteta dozera 
 
Trajanje ciklusa: 
 
Tc = Ti + Ttr+ Tpov + To 
Ti - vrijeme potrebno za iskop 
Ttr - vrijeme potrebno za guranje 
Tpov - vrijeme potrebno za povratak 
To - gubitak vremena zbog promjene smjera 
 
Tc  = ti + ttr + tpov + to                     
ti = Li / vi = 20.00 / 1.00 = 20.00 s 
tr = Li /vvr = 20.00 / 1.80 = 11.11 s 
tpov = Lpov / vpov = 20.00 / 2.78 = 7.19 s 
t0 = 0.13 min = 8 s 
Tc = 20.00 + 11.11 + 7.19 + 8 = 46.30 s 
 
Up = (60 * c / Tc) * kv * kr * kg * ki 
Up = 60 * 1.65 / 0.77 * 0.84 * 0.85 * 0.84 * 0.90  
Up = 69.40 m3/h 
Q = 400 m3 
 
Potrebno vrijeme za skidanje humusa računa se po formuli:       
Trd = Q / Up  gdje je: 
 
Trd - vrijeme 
Up - planski učinak utovarivača 
Trd= 400.00 m3 / 69.40 m3/h = 5.76 h 
 
Utovar humusa vrši se pomoću utovarivača Komatsu WA320-3 
 
• Zapremnina lopate 2 m3 
• Brzina kretanja 20 km/h 
• Radius kretanja 2.24 m 
 
 
Planski učinak utovarivača: 
 
Up = Ut * Kp * Kv * Kr (m3/h) 
Ut = 3600 q / Tc 
q - obujam utovarne lopate (m3) 
 
Tc = 1.5 * min = 90 s ciklus za utovar sa čela 
kv = 0.84   koeficjent iskorištenja radnog vremena 
kr = 0.85   koeficjent rastresitosti 
kg = 0.84   koeficjent organizacije gradilišta 
kp = 0.90   koeficjent punjenja 
 
 
Up = (3600 * q / Tc) * kv * kr * kg * kp 
Up=(3600 * 2 / 90) * 0,84 * 0,85 * 0,84 * 0,90 
Up = 43.18 m3/h 
 
Potrebno vrijeme za utovar humusa računa se po formuli:    
    
Trd = Q / Up  gdje je: 
Trd - vrijeme 
Q - obujam 
Up - planski učinak utovarivača 
 
Trd= 400.0 m3 / 43.18 m3/h = 9.26 h 
 
Ukupna količina materijala za odvoz; Qmaterijala = 400.00 m3 
 
Za odvoz materijala koristi se Mercedes Benz Actros 4141 Kiper (903) 
 
• Volumen koša; qkoša = 16 m3 
• Max brzina 90km/h 
 
Planski učinak: 
Up = T / (Tc 60)* q * Kv * Kp * Kr (m3/h) 
 
Trajanje ciklusa: 
Tc = Tu + Tv + Ti + Tm 
Tu - vrijeme utovara (min) 
Tv - vrijeme pune i prazne vožnje 
Ti - vrijeme istovara 
Tm - vrijeme manevriranja pri utovaru i istovaru u prosječnim uvjetima rada 
 
Vrijeme utovara: 
 Tut = qkoša  / Up utovarivača  
 Tut  = 16 / 43.18 
 Tut = 0.37 h 
 
 
Vrijeme vožnje punog vozila: 
 vpunog = 50 km/h 
 ldeponije = 20 km 
 Tvpv = ldeponije /vpunog  
 Tvpv = 20 / 50  
 Tvpv = 0.4 h 
 
 
Vrijeme istovara sa manevrom: 
 Tis = 4 min = 0.067 h 
Vrijeme povratka: 
 vpraznog = 70 km/h 
 ldeponije = 20 km 
 Tvp = ldeponije  / vpraznog 
 Tvp = 20 / 70  
  Tvp = 0.286 h 
 
 
Ukupno trajanje ciklusa: 
 Tc = Tut + Tvpv + Tis + Tvp  
 Tc = 0.37 + 0.4 + 0.067 + 0.286 
 Tc = 1.123 h 
 
 
Satni učinak transportera: 
 Up = (qkoša / Tc) * kv * kp * kr 
 Up = (16 /1,123) *0.84 * 0.90 * 0.80 
 Up = 8.62 m3/h 
 
 
Dnevni učinak transportera: 
 Ud = Up * vrijeme trajanja radne smjene  
 Ud = 8.62 * 8  
 Ud = 68.96 m3/dan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potreban broj vožnji transportera: 
 Qmaterijala = 400.00 m3 
 qkoša = 16 m3 
  
 n = Qmaterijala / qkoša 
 n = 400.00 / 16 
 n = 25 vožnji 
 
 
Broj potrebnih transportera: 
 Tc = 1.123 h 
 Tut = 0.37 h 
 n = Tc / Tut 
 n = 1.123 / 0.37 
 n = 3.04 ≈ 4 transportera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iskop te utovar će se vršiti jaružalom CAT M318 
 
• Obujam žlice  qžlice = 1.2 m3 
• Trajanje okretaja pri utovaru (180˚) = 15 sec 
• Trajanje iskopa = 20 sec 
 
 
Trajanje ciklusa: 
 Tc = To + Ti  
 Tc = 15 + 20  
 Tc = 35 sec = 0,0097 h 
 
                  Kog = 0.9  
 Kirv = 0.9 
 Km  = 0.90 
 
Satni učinak jaružala: 
 Up = (q / Tc) * kog * kirv * km  
 Up = (1,2 / 0,0097) * 0,9 * 0,9 * 0,9 
 Up = 90,19 m3/h 
 
Dnevni učinak jaružala: 
 Ud = Up * vrijeme trajanja radne smjene  
 Ud = 90.19 * 8  
 Ud = 721,52 m3/dan 
 
Jaružalo se koristi za utovar materijala u transporter kiper. 
 
Odvoz materijala na deponij vršimo kamionom Mercedes Benz Actros 4141 Kiper (903) 
 
• Ukupna količina materijala za odvoz; Qmaterijala = 4 000.00 m3 
• Volumen koša; qkoša = 16 m3 
 
 
Vrijeme utovara: 
 Tut = qkoša  / Up jaružala  
 Tut  = 16 / 90,19  
 Tut = 0,18 h 
 
Vrijeme vožnje punog vozila: 
 vpunog = 50 km/h 
 ldeponije = 20 km 
 Tvpv = ldeponije  / vpunog  
 Tvpv = 20 / 50  
 Tvpv = 0,4 h 
 
Vrijeme istovara sa manevrom: 
 Tis = 4 min = 0,067 h 
 
Vrijeme povratka: 
 vpraznog = 70 km/h 
 ldeponije = 20 km 
 Tvp = ldeponije  / vpraznog 
 Tvp = 20/70  
  Tvp = 0,29 h 
 
Ukupno trajanje ciklusa: 
 Tc = Tut + Tvpv + Tis + Tvp  
 Tc = 0,18 + 0,40 + 0,067 + 0,29 
 Tc = 0,937 h 
 
 
 
Satni učinak kamiona: 
 Up = (qkoša  / Tc) * km * kog * kirv 
 Up = (16 / 0,937) * 0,9 * 0,9 * 0,9 
 Up = 12,45  m3/h 
 
Dnevni učinak kamiona: 
 Ud = Up * vrijeme trajanja radne smjene  
 Ud = 12,45 * 8  
 Ud = 99,6 m3/dan 
 
Potreban broj vožnji kamiona: 
 Omaterijala = 4 000.00 m3 
 qkoša = 16 m3 
 n = Omaterijala / qkoša 
 n = 4000.00 / 16 
 n = 250 = 250 vožnji 
 
Broj potrebnih kamiona: 
 Tc = 0,937 h 
 Tut = 0,18 h 
 n = Tc / Tut 
 n = 0,937 / 0,18 
 n = 5,2 ≈ 6 kamiona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planiranje dna iskopa 
 
Planiranje vršimo pomoću buldozera  Cat® D4K2 
 
• Motor 68.8 kW , 
• Max brzina 9 km/h,  
• Dimenzije noža 2.78x1.09 m 
 
Unaprijed je predviđena rampa za spuštanje buldozera u građevnu jamu. 
Ukupna površina građevne jame iznosi 2000m3. 
• Tgr-vrijeme potrebno za guranje 
• Tpov-vrijeme potrebno za povratak 
• T0-gubitak vremena zbog promjene smjera 
 
 
Ciklus: 
 Tc=Tgr+Tpov+T0 
 Tc=30+20+5=55sec 
Potrebno je 15 prijelaza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.GRADILIŠTE „B“ 
 
Za aktivnosti gradilišta B koriste se slijedeći strojevi: grejder, valjak, transporter kiper i 
finišer. 
 
Za fino planiranje koristi se grejder Caterpillar 140K 
 
• Širina noža=3,7m 
• Brzina planiranja=5km/h 
• Broj prijelaza=3 
 
 
Fino planiranje : 
kd=0,85-koeficjent dotrajalosti radnog stroja 
 
Teorijski učinak: 
 Ut=(v*(lg-lp)*1000)/n 
 Ut=(5*(3,7-0,3)*1000)/3=5666,7 m2/h 
 
Stvarni učinak: 
 Up=Ut*Ki 
 Up=5666,7*0,6=3400 m2/h 
 
Potrebno vrijeme: 
 Trd = Q / Up   
 Trd=2400/3400=0,71 h 
 
 
 
 
 
 
Za zbijanje materijala koristimo valjak  HAMM HD+ 90i VT 
 
• v-radna brzina 5km/h 
• lv-širina valjka 1,68m 
• lp-širina prijelaza 0,30m 
• n-broj prijelaza 4 
• ki=0,87 
 
 
Teorijski učinak: 
 Ut=(v*(lv-lp)*1000)/n 
 Ut=(5*(1,68-0,30)*1000)/4=1725 m2/h 
 
Stvarni učinak: 
 Up=Ut*ki 
 Up=1725*0,87=1500,75 m2/h 
 
Potrebno vrijeme: 
 Trd = Q / Up   
 Trd= 2400/1500,75=1,6  h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transport tamponskog sloja do gradilišta vršimo pomoću kamiona Mercedes Benz Actros 
4141 Kiper (903) 
 
• Ukupna količina materijala za dovoz; Qmaterijala = 240.00 m3 
• Volumen koša; qkoša = 16 m3  
• Udaljenost kamenoloma 8 km 
 
Vrijeme utovara: 
 Tut = qkoša  / Up  
 Tut  = 16 / 120 
 Tut = 0,13 h 
 
Vrijeme vožnje punog vozila: 
 vpunog = 50 km/h 
 ldeponije = 8 km 
 Tvpv = ldeponije  / vpunog  
 Tvpv = 8 / 50  
 Tvpv = 0,16 h 
 
Vrijeme istovara sa manevrom: 
 Tis = 4 min = 0,067 h 
 
Vrijeme povratka: 
 vpraznog = 70 km/h 
 ldeponije = 8 km 
 Tvp = ldeponije  / vpraznog 
 Tvp = 8/70  
  Tvp = 0,11 h 
 
Ukupno trajanje ciklusa: 
 Tc = Tut + Tvpv + Tis + Tvp  
 Tc = 0,13 + 0,16 + 0,067 + 0,11 
 Tc = 0,47 h 
Satni učinak kamiona: 
(q=16m3 ,16/0.1=160 m2) 
 Up = (qkoša  / Tc) * km * kog * kirv 
 Up = (160 / 0,47) * 0,9 * 0,9 * 0,9 
 Up = 248,17 m2/h 
 
Dnevni učinak kamiona: 
 Ud = Up * vrijeme trajanja radne smjene  
 Ud = 248,17 * 8  
 Ud = 1985,36  m2/dan 
 
Potreban broj vožnji kamiona: 
 Omaterijala = 240.00 m3 
 qkoša = 16 m3 
 n = Qmaterijala / qkoša 
 n = 240.00 / 16 
 n = 15   vožnji 
 
Broj potrebnih kamiona: 
 Tc = 0,47 h 
 Tut = 0,13 h 
 n = Tc / Tut 
 n = 0,47 / 0,13 
 n = 3,62≈ 4 kamiona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za fino planiranje tampona koristimo  Grejder Caterpillar 140K 
 
Teorijski učinak: 
 Ut=(v*(lg-lp)*1000)/n 
 Ut=(5*(3,7-0,3)*1000)/3=5666,7 m2/h 
 
Stvarni učinak: 
 Up=Ut*Ki 
 Up=5666,7*0,6=3400 m2/h 
 
Potrebno vrijeme: 
 Trd = Q / Up   
 Trd=2400/3400=0,71 h 
 
 
Za zbijanje tamponskog sloja koristimo valjak HAMM HD+ 90i VT 
 
• v-radna brzina 5km/h 
• lv-širina valjka 1,68m 
• lp-širina prijelaza 0,30m 
• n-broj prijelaza 4 
 
Teorijski učinak: 
 Ut=(v*(lv-lp)*1000)/n 
 Ut=(5*(1,68-0,30)*1000)/4=1725 m2/h 
 
 
Stvarni učinak: 
 Up=Ut*ki 
 Up=1725*0,87=1500,75 m2/h 
 
Potrebno vrijeme: 
 Trd = Q / Up   
 Trd= 2400/1500,75=1,6  h 
Za transport svježeg asfalta do gradilišta koristimo Mercedes Benz Actros 4141 Kiper 
(903) 
• Volumen koša; qkoša = 16 m3 
• Max brzina 90km/h 
 
Vrijeme utovara: 
 Tut = qkoša  / Up  
 Tut  = 16 / 50 
 Tut = 0.32 h 
 
Vrijeme vožnje punog vozila: 
 vpunog = 50 km/h 
 ldeponije = 2 km 
 Tvpv = ldeponije /vpunog  
 Tvpv = 2 / 50  
 Tvpv = 0,04 h 
 
Vrijeme istovara sa manevrom: 
 Tis = 4 min = 0.067 h 
 
Vrijeme povratka: 
 vpraznog = 70 km/h 
 ldeponije = 2 km 
 Tvp = ldeponije  / vpraznog 
 Tvp = 2 / 70  
  Tvp = 0,03 h 
 
Ukupno trajanje ciklusa: 
 Tc = Tut + Tvpv + Tis + Tvp  
 Tc = 0,32 + 0,04+0,067+0,03=0,457 h 
 
Satni učinak transportera: 
Kapacitet kamiona 16 m3 (16/0,06=266,7m2) 
 Up = (qkoša / Tc) * kv * kp * kr 
 Up = (266,7/0,457) *0,84 * 0,90 * 0,80 
 Up = 358,4 m2/h 
 
Broj potrebnih transportera: 
 Uf = 530,3 m2/h 
 Uk = 358,4 m2/h 
 n = Uf / Tut 
 n = 530,3/ 358,4 
 n = 1.48 ≈ 2 transportera 
 
 
Za asfaltiranje se koristi finišer VÖGELE SUPER 1803-2 
• v-brzina 40 m/min 
• d-debljina sloja 6 cm  
• b-širina finišera 6 m 
• Up-učinak 700 t/h  
• ⸹- gustoća asfaltne mase 2200 kg/m3 
 
Učinak finišera: 
Up=530,3 m2/h 
Potrebno vrijeme: 
 Trd = Q / Up   
 Trd= 2400/530,3=4,5h 
 
 
Zbijanje asfalta vršimo pomoću valjka HAMM HD+ 90i VT 
 
• v-radna brzina 5km/h 
• lv-širina valjka 1,68m 
• lp-širina prijelaza 0,30m 
• n-broj prijelaza 4 
 
 
Teorijski učinak: 
 Ut=(v*(lv-lp)*1000)/n 
 Ut=(5*(1,68-0,30)*1000)/4=1725 m2/h 
 
Stvarni učinak: 
 Up=Ut*ki 
 Up=1725*0,87=1500,75 m3/h 
 
 
Potrebno vrijeme: 
 Trd = Q / Up   
 Trd= 2400/1500,75=1,6  h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.ZAKLJUČAK 
 
U završnom radu prikazano je uskljađivanje te analiza rada strojeva za odabrane 
aktivnosti na dva gradilišta: 
• Iskop temeljne jame, 
• Izgradnja prometnice. 
Nakon proračuna dobili smo sljedeće rezultate: 
Za skidanje humusa na gradilištu „A“ potreban nam je buldozer. Nakon skidanja humusa 
nam je potreban utovarivač koji puni kamione kipere, u proračunu smo dobili da nam je 
potrebno 4 kamiona kipera za odvoz humusa. Jaružalom vršimo iskop građevinske jame 
te ujedno punimo kamione kipere koji odvoze materijal na gradilište „B“ koje je udaljeno 
20 km, za to nam je potrebno 6 kamiona kipera.Nakon svega buldozerom vršimo 
planiranje dna iskopa. 
Na gradilištu „B“ sa grejderom vršimo fino planiranje trase širine 6m i dužine 400m i sve 
to zbijamo vibracijskim valjkom. Isti postupak ponovimo za tamponski sloj. Gotovi asfalt 
dopremamo sa udaljenosti 2km i potrebno nam je 2 kamiona kipera. 
Finišerom postavljamo asfalt te nakon toga ga zbijamo valjkom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.LITERATURA 
 
- https://www.constructionequipment.com 
- https://autoline.hr 
- http://www.katicbau.hr 
- https://autoline-eu.rs 
- http://www.rotech.hr 
- http://www.khplant.co.za 
- https://autoline.hr 
 
 
 
 
